




# PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32  
TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Tarnobrzeg, dnia 30 lipca 2019 r.

Znak: OP-II.0003.97.2019



~~Sz. P. Łukasz Nowak~~

~~Radny Rady Miasta Tarnobrzega~~

dotyczy: wniosku w sprawie udostępnienia dokumentacji dotyczącej działań związanych z budową drogi obwodowej Miasta Tarnobrzega od dnia 7.03.2019 r. Prośba o uzupełnienie i udostępnienie treści pism, notatek ze spotkań i odpowiedzi między wszystkimi zainteresowanymi stronami

W odpowiedzi na Pana wniosek przedstawiam poniżej chronologiczny wykaz korespondencji związanej z realizacją przedmiotowego zadania w terminie od 07.03.2019 r. do 26.07.2019 r.:

- 06.03.2019 r. (data wpływu 08.03.2019 r.) – pismo w sprawie przesunięcia terminu uzupełnienia wniosku o zmianę Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
- 06.03.2019 r. (data wpływu 11.03.2019 r.) – pismo Spółki Energopol-Szczecin S.A. w sprawie zawarcia Aneksu w związku z Poleceniem Zmiany z dnia 21 Stycznia 2019 r.;
- 11.03.2019 r. – pismo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu w sprawie podziału działki o nr ew. 331 (do wiadomości UM Tarnobrzega);
- 14.03.2019 r. (data wpływu 18.03.2019 r.) – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie przekazania Koncepcji Programowej;
- 15.03.2019 r. – pismo Spółki Energopol – Szczecin S. A. w sprawie przekazania Koncepcji Programowej (wersja elektroniczna);
- 19.03.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega dot. zawarcia aneksu do Kontraktu w związku z tzw. Poleceniem Zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r. anulującym Polecenie Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r.;
- 19.03.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 19.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania;
- 20.03.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańców);
- 21.03.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie przygotowania dotychczasowej korespondencji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;
- 21.03.2019 r. – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie potwierdzenia terminu spotkania z Wykonawcą;
- 28.03.2019 r. – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. z danymi teleadresowymi Wykonawcy;
- 28.03.2019 r. – notatka ze spotkania w dniu 28.03.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

**14.05.2019 r.** – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie udostępnienia informacji dot. ilości wód opadowych wprowadzanych przez wlot kanalizacji deszczowej KD500 do rowu zlokalizowanego na działce o nr ew. 12-1505/7;

**14.05.2019 r.** – pismo Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa skierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie przepustowości rowu na działce o nr ew. 1706/2;

**15.05.2019 r.** – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia/akceptacji obliczeń hydrologicznych;

**16.05.2019 r.** – pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska dot. przepustowości rowu na działce o nr ew. 1706/2;

**17.05.2019 r.** – pismo Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i Drogownictwa skierowane do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie analizy i opinii w zakresie możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych przez rowy melioracyjne z projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;

**17.05.2019 r.** – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega dot. Koncepcji Programowej – rondo przy ul. M.C. Skłodowskiej (wraz z załącznikiem);

**21.05.2019 r.** – e-mail Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie uwag do opisu technicznego Koncepcji Programowej;

**22.05.2019 r.** – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie aktualizacji obliczeń hydrologicznych oraz prośby o ich akceptację;

**22.05.2019 r.** – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie przekrojów dla zwierząt małych i średnich;

**23.05.2019 r.** – pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska w sprawie analizy i opinii w zakresie możliwości przejęcia wód opadowych i roztopowych przez rowy melioracyjne z projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;

**23.05.2019 r.** – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie zmiany skrzyżowania projektowanej obwodnicy z ul. Dworcową;

**23.05.2019 r.** – pismo Spółki Energopol - Szczecin S. A. w sprawie wynagrodzenia Wykonawcy za sporządzenie dokumentacji w okresie od rozpoczęcia do zakończenia prac projektowych obejmujący zakres dodatkowej pracy będący następstwem wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r. oraz Polecenia zmiany z dnia 21 stycznia 2019 r. obejmującego rezygnację z robót wprowadzonych Poleceniem Zmiany z dnia 23 lipca 2018 r.;

**24.05.2019 r.** – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o. w sprawie uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na podstawie wezwania RDOŚ w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2019 r. (do wiadomości UM Tarnobrzega);

**31.05.2019 r.** – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie Koncepcji Programowej – rondo przy ul. M.C. Skłodowskiej;

**03.06.2019 r.** – pismo firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. dot. przesłania aktualnych planów sytuacyjnych Koncepcji Programowej (Koncepcja Programowa w załączeniu);

**04.06.2019 r.** – e-mail firmy Lafrentz Polska Sp. z o. o. z uwagami dot. podłączenia ul. M.C. Skłodowskiej do projektowanej obwodnicy miasta Tarnobrzega;

17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie potwierdzenia spotkania w dniu 23.07.2019 r.;

17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie akceptacji Koncepcji Programowej w zakresie połączenia ul. M.C. Skłodowskiej z projektowaną obwodnicą;

17.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” (odpowiedź na wniosek mieszkańca);

17.07.2019 r. – pismo Spółki Energopol – Szczecin S. A. dot. przekazania kalkulacji dot. wykonania prac związanych z budową dwóch zbiorników retencyjnych;

15.07.2019 r. (data wpływu 19.07.2019 r.) – informacja Spółki Energopol – Szczecin S.A. dotycząca wniosku o ogłoszenie upadłości z dnia 28 czerwca 2019 r. przez Spółkę;

23.07.2019 r. – protokół ze spotkania w dniu 23.07.2019 r. w sprawie realizacji zadania;

26.07.2019 r. – pismo Urzędu Miasta Tarnobrzega w sprawie korekty kalkulacji cen jednostkowych dla robót budowlanych obejmujących budowę dwóch zbiorników retencyjnych przedstawionych przez Wykonawcę.

Ww. korespondencja dostępna jest do wglądu w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym i Drogownictwa Urzędu Miasta Tarnobrzega , ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA  
*Dariusz Boćek*



Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega