



# PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA


39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

22

Znak: OP-II.0003.14.2020

Tarnobrzeg, dnia 13 lutego 2020 r.



~~Sz. P. Kamil Kalinka~~

~~Radny Rady Miasta Tarnobrzega~~

dotyczy: interpelacji w sprawie czy został złożony nowy harmonogram wraz z niezbędną dokumentacją realizacji projektu obwodnicy Miasta Tarnobrzega? Jeżeli nie to kiedy niezbędna dokumentacja zostanie złożona?

W odpowiedzi na Pana interpelację uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy nie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego nowy harmonogram realizacji projektu pn.: „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. Harmonogram wraz z wnioskiem o zmiany zostanie złożony po wypracowaniu ostatecznego sposobu działań w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji. Spodziewany termin przekazania zaktualizowanego harmonogramu zadania do Urzędu Marszałkowskiego to druga dekada marca 2020 r.

Pragnę poinformować, iż jestem w stałym kontakcie z Zarządem Województwa w kwestii niniejszej inwestycji.

Z poważaniem

z w.p. PREZYDENTA MIASTA

*Mirosław Pluta*  
Zastępca Prezydenta

Otrzymują:

1x Adresat

1x a/a

Do wiadomości:

1 x Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega